
Toril C. Skaaraas Hofseth

Prosjektleder revisjon og innflytting Anno bevaringssenter

Magasinforvalter Anno museum

Prosjekt revisjon; 
flytteforberedelser av 170 000 gjenstander





Museumssamlingene

Anno museum utgjør til sammen 

landets største friluftsmuseum og forvalter: 

ÅFilm, lyd mm

Å700 privatarkiver - 1200 hyllemeter

Å491 kulturhistoriske bygninger 

Å4,5 millioner fotografier 

Å170 000 gjenstander 





Anno bevaringssenter 

ÅKontorer Anno museum

Å530 m²

ÅMottak og verksteder 
Å1100 m²

ÅMagasin
Å3600 m²



Anno bevaringssenter
Åpnet av HM Dronning Sonja 28.4.2022

HM Dronning Sonja blir tatt i mot av styreleder Knut Storberget.     Foto: Bård 
Løken/Anno museum

Den seremonielle åpningen ble illustrert av at HM Dronning Sonja magasinerte brudekronen fra Kvikne fra 
konservator Vigdis Vingelsgaard til magasinforvalter Toril C. Skaaraas Hofseth.         Foto: Bård Løken/Anno museum



Totalt fem magasiner med fire ulike klimasoner

Magasin 1 for større og robuste gjenstander, 1780 m2 (0-20 oC, 40-60% RH)

Magasin 2 for kunst, musikkinstrumenter og finere overflatebehandlede objekter, 632 m2 (10-20 oC, 40-60% RH)

Magasin 3 for tekstiler, 638 m2 (10-20 oC, 40-60% RH)

Magasin A for ikke-nedbrutt foto og plastobjekter, 23 m2 (4oC, 30-40% RH)

Magasin B for nedbrutt foto og plastobjekter, 32 m2 (4oC, 30-40% RH)

Magasin C, ikke innredet, 32 m2 (18oC, 30-40% RH)

Foto: Toril C. Skaaraas Hofseth/Anno museum





Bakgrunn

- 20 år med aktiv jobbing for et/flere nye magasin

- Vel bevart 

Tilstandsundersøkelser av magasinrom utført i 2000-2002 og 2007.

I bruk som magasin: 9800 m2

Kun få m2 som er klimastyrte/har enkel adgang/har rengjøring osv.

Hundrevis av magasinrom i antikvariske bygninger.

- 4,6 millioner foto: Hva nå?

Kartlegging, bevaring og prioriteringsprosjekt i 2016-17.

Svært liten andel magasinrom som oppfylte klimastandarder. 



ÁForum for samlingsforvaltning/Samlingsforum ς (2011-2020)
ÁSamlingsforvaltningsplan del 1, 2014-2020, vedtatt 2014
ÁSamlingsforvaltningsplan del 2, 2016-2020, vedtatt 2016 

ÁDokumentasjonsenheten (2013-2018) besto av fellestjenester for konservering og 
foto.

ÁAnno Digital ς opprettet som prosjekt i 2017, del av drift fra 2019.

ÁDokumentasjonssenter med fellesmagasin ς strategisk prosjekt fra 2018; 
byggeprosjekt, revisjonsprosjekt og innflyttingsprosjekt.

ÁAvdelingene ς ansvar for samlingsforvaltning, deltagere i revisjon- og 
innflyttingsprosjekt fra 2019.

Samlingsforvaltning
Anno museum 2016-2020



Digitalisering

ÁHandlingsplan 2016-2020:

Restanse på 120 000 poster i Primus.

Må registrere 25 000 gjenstander i snitt pr år, 2016-2020, for å oppnå dette. 

Heve digitaliseringsgraden av gjenstandsmateriale med 
systematisk innsats fram mot nytt fellesmagasin.

Ta grep og valg om registreringsnivå, og 
bruk av ressurser internt og eksternt.



Anno Digital

ÁEtableres på Tynset i 2017.

ÁDigitalisering av museenes protokoller 
og katalogkort.

ÁKoble informasjon til poster       eller 
opprette nye.



Strategisk prosjekt Anno museum: 
Prosjekt revisjon og Prosjekt innflytting

ÁProsjekt bygg fra 2019ς2022

ÁProsjekt revisjon fra 2019ς2025

ÁProsjekt innflytting fra 2022ς2026

ÁI varierende andel av stillingene har opp mot 25 ansatte deltatt i revisjon
ÁEtter prosjektenes slutt fortsetter revisjon og innflytting i vanlig drift. 

ÁInnflytting av ca. 100 000 gjenstander startet januar 2022.

ÁBevaringssenteret og
ÁLokalt gode magasin

ÁUtstillinger

ÁMiljøskaper ute-inne

ÁNorsk skogfinsk museum 











Forankring

ÅLokalt eierskap til samlingene

ÅForvaltning er overdratt til Anno 

ÅSamlingsforvaltning utføres av Annos lokale avdeling med 
støtte av bevaringssenteret

ÅRydde og revidere - inventering

ÅPrioriterte gjenstander flyttes til bevaringssenter - 
intern Anno-dialog

ÅPrioritering og avhending inngår i revisjonsarbeidet 

ÅKrevende objekter/grupperinger utsettes til senere 
prioriteringsrunde

Konservator Espen O. Hårseth og konservator Sander Solnes flytter 
gjenstander fra Anno Domkirkeodden, 2022.              Foto: ?/Anno museum



Forankring

ÅBetydelig innsats og prioritering ved alle avdelinger og 
Anno bevaringstjeneste.

ÅStyret ς Administrerende direktør ς Avdelingsdirektører ς 
Ledergruppe ς Seksjonsledere ς Samlingsforvaltere

Å Prioriteringen påvirker ambisjonsnivået innen andre 
områder. 

ÅEndring i stillinger



ÁStore forskjeller i avdelingenes utgangspunkt:
ÁNoen museer har hatt gjort en grundig innsats over en årrekke, mens andre museer har ikke 

hatt samlingsforvaltning i museets arbeidsplan på mange tiår.
ÁEkstra ressurser inn på avdelinger med store samlinger og/eller stort etterslep

ÁGeneralopprydding og minimumsregistrering

ÁAvdelingene setter måltall for objekter som skal oppfylle minimumsstandard, samt 
nyregistreringer, og månedsverk som brukes inn i revisjonen. Det gir indikasjon på hvor lang tid 
både avdelingene og Anno vil bruke på generaloppryddingen.

ÁTilfredsstillende magasinering +

ÁKontroll på 170 000 objekters plassering og basisinformasjon

ÁBevissthet rundt dokumentasjon og formidling

Lag på lag



Lag på lag



Stol - GM. 011456

Informasjon fra katalogkort og protokoll

Basisopplysninger med bilde (minimumstandard)

Kulturhistorisk berikelse

Formidling

Lag på lag



ÁAvdelinger følger felles fremdriftsplan på objektkategorier.

ÁPrioriteringsperiode i etterkant av ferdigstilling av kategorier

ÁRevisjonsplan og innflyttingsplan følger hverandre

ÁTertialrapporteringer innad i prosjektet, og for ledergruppe og styret.

ÁRevisjonsteam med kompetanse i alle felt, til bestilling for avdelingene ăĄ

ÁFellesressurskalender for «bestilling» av kompetanse

ÁNye stillinger når fellesmagasinet står klart for å kunne betjene magasinet og 
innflytting, og for å opprettholde fremdriften i  prosjektet

Fremdrift





2019 2030

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Fase 1 Fase 2

2026 2027 2028 2029

Fase 3



Eks. Glomdalsmuseet: 

40 000 objekter ς 3 000 reviderte = 37 000 gjenstående.

180% stilling som jobber med revisjon (4-5 personer)

2022 (ferdig til bevaringssenteret står klart): 1250 % i 18 mnd. 

Ansettelse av 11 personer i 100% stilling.

2026 (prosjektperioden): 340 % i 6,5 år. Ansettelse av to personer i 80% stilling.

2030: 180% i 10 år. Følger måltall for 2020. Følg dagens ressursbruk.

Ressurser for ferdigstilling Prosjekt revisjon
- ett objekt-én time / 170 000 objekter



Eks. Domkirkeodden: 

28 000 objekter ς 5 000 reviderte = 23 000 gjenstående.

200% stilling som jobber med revisjon (4 personer)

2022 (ferdig til bevaringssenteret står klart): 1270 % i 18 mnd.                                                           Ansettelse av 
5,7 personer i 100% stilling.

2026 (prosjektperioden): 300 % i 6,5 år. Ansettelse av 100% stilling, evt to i 50%.

2029: 200 % i 9 år. Følger måltall for 2020. Følg dagens ressursbruk.

Ressurser for ferdigstilling Prosjekt revisjon
- ett objekt-én time / 170 000 objekter





Á 14 felt/funksjoner skal være utfylt
Á Ni faner 
Á Grunnleggende informasjon om objektet
Á Hvilke valg som gjøres, og hvorfor er de gjort på 

denne måten, blir Anno museums standard for 
registrering av objekter

Minimumsstandard



Á Nytt objekt
1 ς ID-nummer
2 ς Samling

Á Klassifisering
3 ς Betegnelse
4 ς Presisert betegnelse

Á (Gruppering)
5 ς Gruppering består av

Á Historikk
6 ς Giver/siste eier
7 ς Fritekstfelt

Á Beskrivelse
8 ς Mål
9 ς Materiale

Á Referanse
10 ς Arkivreferanser med filvedlegg (katalogkort, protokollsider, konserveringsrapporter)

Á Administrasjon
11 ς Fast plassering

Á Administrative hendelser
12 ς Revisjon - Holder minimumsstand. og Kontroll av plassering

Á Gjenstand
13 ς Legg inn bilde
14 ς Strekkodeutskrift



Kategorier



Terminologi



Terminologi



Begreper



Merking



Merking



Revisjons-
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Trinn 1 Museumslokasjon - revisjon Revisjonsansvarlig ved avdeling. Fellesressursene deltar ved avtale.

 

Trinn 2 Klargjøring til flytting og intern flytting Revisjonsansvarlig ved avdeling. Fellesressursene deltar ved avtale.
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Trinn 3 Transport Magasin-tekniker og/eller logistikkmedarbeider deltar i lasting på bil, overser 
transporten og laster ut i mottak på bevaringssenteret.

Trinn 4 Mottak Magasin-tekniker og bevaringssenteransatte

Trinn 5 Konservering og bevaring Bevaringssenteransatte
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r Trinn 6 Magasinering Magasinforvalter og magasinlogistiker

Trinn 7 Etterkontroll Magasinforvalter

Flyt-skjema logistikk ved innflytting ς fra avdeling til magasin



Revisjon i felt



Revisjon av høvre og bogtre på 
Glomdalsmuseet.

Rengjøring, registrering og pakking for 
flytting



Omreisende revisjonsteam i Nord-
Østerdalen.

Fotograf med mobilt studio, 
registrator, samt flere som jobber 
ute på bygdetunet med 
gjenfinning, kobling til rett post, 
rengjøring osv.



Revisjon i «stol og skap»-kjelleren i 
Elverum. 

Rengjøring av de fire rommene. 
.ŜǘƻƴƎǎǘǄǾΧ
[ŜƎƎŜ ƎǳƭǾΧ
[ƻƪŀƭƛǎŜǊŜ ƳǳƎƎΧ

Mobilt fotostudio og tidvis 
nettdekning. 



Varme sommerdager på 
bygdetunet i Tynset!

Revisjon i felt med interesserte 
besøkende.



Varierende komfortsoner når 
samlingen av saler skal revideres i 
Telthuset på Glomdalsmuseet.


